

Rozdělané investiční akce s finančním plněním (k 10.7.2024)	Finanční zdroj		Náklady (proinvestováno)	Budoucí náklady s DPH (2024 +)		Fáze Projektu	Plánovaný rok realizace záměru	Poznámka
				Projekt	Výstavba/realizace			
Investice důležité (zásadní)								
Stavební akce III_29923 Chodník středem obce ve spolupráci SSKHK (investiční akce - předmět investičního úvěru)	SFDI	4 505 482	446 567	0	23 713 470	realizace	2024 - 2025	cena realizace je i vícepracemi 15% s DPH
	KHK	1 020 000						
	Městys	18 187 988						
PD Bezpečnostní úprava na silnici I_37 vlivem D11 s osvětlením (investiční akce - nenipředmětem investičního úvěru)	SFDI	9 334 289	401 615	427 200	24 475 733	stavební povolení je vydané, čekáme na nabytí plné moci	2025	SFDI z uznatelných nákladů ze strany RSD se nejedná o dotaci, ale že si převezmou smlouvou stanovené stavební objekty
	RSD	5 992 250						
	KHK	?						
	Městys	9 149 194						
14c2, 12d, 8c Projektová dokumentace p. Slašák - dětské hřiště	Městys		345 576	307 340	0	projektová dokumentace	2024	pouze dokončení stavebního povolení, výstavba zatím nebude!!!
Rybník - PD - Pod Šlosberkem	Městys		147 370	0	0	projektová dokumentace	2026	již uhrazeno
Veřejné osvětlení - Grunt a Kozi kout	Městys		0	300 000	0	studie	2028	Projektová dokumentace - úhrada v roce 2025, realizace v roce 2028 ???
Revitalizace veřejného prostoru u rybníků v Gruntu	IROP	85%	0	120.698	750 000	projektová dokumentace	2025	Projektová dokumentace - úhrada v roce 2024 - 120.698,-Kč
	Městys	15%						
Vybavení pro JSDH - MAS a IROP = vybavení za cca 700.000,-	IROP	665 000	0	0	700 000	realizace	2024	
	Městys	35 000						
Terénní úpravy na p.p.č. 16 v k.ú. CH.H	Městys		0	0	0	stavební povolení	stavební povolení	očekáváme z předmětné akce finanční zisk
SUMA			1 341 128	1 034 540	49 639 203			

Investice pouze s investiční dotací							
Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště (9.775.304,-Kč)		0	165 770	0	0	stavební povolení	až na to budeme mít
Dětské hřiště ve sportovním areálu (709.890,-Kč)		0	0	0	0	dokumentace k realizaci	až na to budeme mít
FVE Mateřská školka (1.490.000,-Kč)		0	49 680	0	0	dokumentace k realizaci	až na to budeme mít
Multi funkční hřiště (8.244.848,-Kč)		0	141 570	0	0	územní souhlas	až na to budeme mít
Hasičská zbrojnice se školící místností (PD -750.000,-) (40.643.145,-Kč)		0	549 131	0	0	stavební povolení	až na to budeme mít
Prodejna potravin, pošta Partner,...		0	0	0	0	myšlenka	myšlenka
SUMA			906 151	0	0		

Investice z rozpočtu městyse							
Rekonstrukce Stará škola - studie (projekt Bytový dům č.p. 12)		0	72 600	0	0	studie?	až na to budeme mít
Telemetrie (800.000)		0	10 980	0	0	projektová dokumentace	až na to budeme mít
Analýzátor Chlóru 2x (235 840)		0	0	0	0	projektová dokumentace	až na to budeme mít
Sollertia - chránička na optiku + VO (250.000)		0	27 000	0	0	územní souhlas	až na to budeme mít
Sběrný dvůr (PD - Projekktis) (9 577 322 + 3 802 354)		0	224 878	0	0	projektová dokumentace	až na to budeme mít
Získání pozemku 191/2 - statek (570.000)		0	0	0	0		až na to budeme mít
Oprava propustku P-03 (u Dvou borovic) (750.000)		0	0	0	0	zahájení projektové dok.	až na to budeme mít
SUMA			335 458	0	0		

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2023

60% z průměru příjmu za 4 roky

10 268 086 Kč

stav na účtu k 30.6.2024 - Komerční banka-běžný účet

5 150 630 Kč

stav na účtu k 26.5.2024 - ČNB

2 533 800 Kč

7 684 430 Kč